



FEASR



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA soc. cons. a r.l.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSL)

A.MA.L.E

“Alta Marca Landscape Emotions (Emozioni di paesaggio)”

STATO DI ATTUAZIONE DEL PSL

RELAZIONE AL 30 GIUGNO 2020



FEASR



REGIONE DEL VENETO

PSR
VENETO
2014-2020

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Introduzione

Sulla base di quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL con delibera n.59 del 19.12.2017 e aggiornato con delibera n.2 del 11.01.2018 che prevede l'aggiornamento trimestrale sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati dal GAL, la presente relazione è lo strumento per dare informazioni ai soci, agli operatori economici, agli attori locali e al pubblico in genere sulle attività finanziate dal GAL dell'Alta Marca Trevigiana.

La relazione fornisce un aggiornamento periodico, in questo caso al **30.06.2020**, riguardo la gestione delle risorse assegnate dalla Regione Veneto con DGR. n.1547 del 10/10/2016 per la Misura 19.2.1 "Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" del PSL 2014-2020 A.M.A.L.E. che prevedono un ammontare di risorse pari a 4.870.966,00 euro nonché per la Misura 19.3.1 "Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL" che prevede per il GAL dell'Alta Marca Trevigiana un budget disponibile di 100.000,00 euro.

Si ricorda che la Regione Veneto ha premiato il GAL nel 2019 con maggiori risorse per 110.000 euro, per aver raggiunto al 31.12.2018 gli obiettivi prefissati in sede di avvio in termini di spesa.

Pertanto la dotazione finanziaria totale per il PSL 2014-2020 ammonta a 4.980.966,00 euro.

Dopo la prima fase di apertura dei bandi e finanziamento degli interventi, via via che gli interventi finanziati saranno conclusi e rendicontati, la relazione sullo stato di attuazione del PSL, oltre che dare informazioni sull'avanzamento finanziario e procedurale darà anche informazioni più dettagliate sull'avanzamento fisico degli interventi e quindi sulle risorse liquidate da AVEPA ai singoli beneficiari.

Rispetto al precedente monitoraggio, ricordando che fra il 2018 e il 2019 si sono conclusi pressochè tutti i progetti a regia finanziati nel 2017, a fine dicembre 2019 AVEPA ha provveduto ai controlli e alle relative liquidazioni; emerge che tutti i beneficiari hanno realizzato quanto previsto senza scostamenti, si sono registrate alcune economie da parte di qualche Comune dovute alle gare per affidamento dei lavori e da parte di qualche beneficiario privato, **in questo secondo trimestre del 2020 la situazione è rimasta invariata rispetto a quella del primo trimestre.**

Come novità di rilievo di questo trimestre si segnala che lo scorso 8 maggio 2020 è scaduto il bando per la Misura 6.4.1 dove sono pervenute n. 8 domande per un ammontare di contributi richiesti pari a circa 500.000 euro a fronte dei 300.000 messi a bando.

L'istruttoria è in corso da parte di AVEPA.

Inoltre da segnalare che con delibera n. 18 del 28.05.2020 il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato la proposta per una seconda edizione del bando a gestione diretta GAL relativa alla Misura 19.2.1.x. Anche qui l'esame del bando da parte di AVEPA è attualmente in corso.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

IL MONITORAGGIO FINANZIARIO

Come sopra anticipato l'ammontare delle risorse assegnate al GAL Altamarca per la Misura 19.2.1 ammonta a 4.980.966,00 euro e a 100.000,00 per la Misura 19.3.1 "Cooperazione".

Alla data del 30.06.2020 **gli aiuti concessi ammontano a 4.926.823,82 euro, pari al 98,91%** delle risorse programmate per la 19.2.1, cioè 69.553,34 in più rispetto al precedente trimestre in quanto, in merito al progetto a regia con beneficiario il Comune di Farra di Soligo, il cui bando è stato approvato con delibera n.49 del 05.12.2019: **l'istruttoria da parte di AVEPA si è conclusa e la domanda è stata finanziata con Decreto n.832 del 17.06.2020.**

Questo risultato è stato possibile grazie alla pubblicazione di 30 bandi, tutti con istruttoria conclusa che hanno permesso di finanziare **69 beneficiari** tra soggetti pubblici e privati.

Alla data del **30.06.2020** è stata rendicontata la maggior parte dei progetti, sia pubblici che privati, che hanno permesso la **liquidazione da parte di AVEPA di una somma pari a 3.274.688,45 vale a dire il 67,41%** delle risorse programmate per la 19.2.1.

Occorre evidenziare che le liquidazioni da parte di AVEPA comprendono non solo le somme liquidate a seguito di rendicontazioni ma anche gli acconti e/o gli anticipi che possono chiedere, su presentazione di fidejussione, i singoli beneficiari di aiuti.

A livello di Progetti Chiave, che ricordiamo tutti e 3 rappresentano circa il 94% delle risorse della Misura 19.2.1 con una somma di 4.600.966,00, gli aiuti concessi ammontano a 4.562.806,71 in quanto tutti gli aiuti hanno riguardato bandi inseriti nei Progetti Chiave; a livello di liquidazioni le somme ammontano a **3.274.688,45**.

A livello di singolo Progetto Chiave la ripartizione è la seguente

Progetto chiave		Importo programmato (€)	Importo aiuti concessi (€)	Importo aiuti liquidati (€)
1	Collegamento / messa rete attrattori turistici	2.280.966,00	2.087.640,39	1.339.805,77
2	Paesaggio Prosecco Superiore candidato Unesco	1.395.000,00	1.550.166,32	1.142.277,75
3	Parchi tematici didattici per famiglie	925.000,00	925.000	792.604,93
Totale		4.600.966,00	4.562.806,71	3.274.688,45

Per quanto riguarda le rinunce, revoche o economie, si registra un ammontare complessivo di **193.914,77** le cui risorse sono però già state reimpiegate nell'approvazione dei bandi successivi. Tale somma comprende anche la revoca iniziale al Comune di Farra di Soligo-

Sul sito del GAL è pubblicata la tabella di sintesi del monitoraggio finanziario al **30.06.2020**.



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR
VENETO
2014-2020



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

IL MONITORAGGIO FISICO

Il monitoraggio finanziario è la rappresentazione in termini economici di quanto si sta realizzando sul territorio con in fondi assegnati dal GAL.

Ebbene con il monitoraggio fisico si conosce come stanno procedendo i lavori degli interventi finanziati.

Lo stato di attuazione dei progetti, su 69 domande finanziate, è dunque il seguente:

- Interventi conclusi e rendicontati: 42
- Interventi in corso: 3
- Interventi avviati: 19
- Interventi da avviare: 1
- Rinunce e/o revoche: 4

IL MONITORAGGIO PROCEDURALE

Il monitoraggio procedurale permette di conoscere lo stato di avanzamento per quanto riguarda i bandi emessi dal GAL e il relativo numero di domande finanziate.

Quindi alla data del 30.06.2020 risultano pubblicati **30 bandi**, di cui 7 nel corso del 2019; tutti con istruttoria conclusa da parte di AVEPA che hanno permesso di finanziare 69 domande di contributo di cui 18 nel 2019. Due domande riguardano i progetti finanziati per le Misure 16.4.1 e 16.5.1 i cui bandi erano stati aperti nel 2018 ma la scadenza prorogata a inizio 2019.

A fronte delle 68 domande finanziate quelle complessivamente presentate sono state 77.

Rispetto alle domande finanziate occorre evidenziare che per diversi motivi vi sono state 3 rinunce e 1 revoca per scadenza dei termini, si tratta in tutti i casi di beneficiari privati, inizialmente finanziati con l'Intervento 6.4.2.

Dal punto di vista dei bandi previsti, al **30.06.2020** il GAL ha emesso bandi per tutte le Misure del PSL 2014-2020 e in alcuni casi come per le Misure 3.2.1, 6.4.1, 6.4.2, 7.5.1 e 16.1.1 e 16.1.2, il bando è stato aperto per la seconda volta, oltre ai bandi per la nuova Misura 19.2.1.x.

Nel mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione ha approvato la seconda edizione del bando per la Misura 6.4.1, aperto nel mese di gennaio 2020 e scaduto l'8 maggio 2020.

Nel caso degli Interventi della Misura 16, in particolare la 16.1.1 e 16.1.2, la terza apertura del bando e le proroghe concesse hanno permesso di finanziare 2 domande; si ricorda che anche la seconda apertura del bando non aveva permesso di finanziare alcuna domanda, in quanto quelle pervenute non avevano raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando.

Nella tabella seguente si riportano i dati aggiornati ripartiti per singola Misura /Intervento.



FEASR



REGIONE DEL VENETO

PSR
VENETO
2014-2020

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Misura / Intervento	Bandi pubblicati	Domande presentate	Domande finanziate	Revoche e/o rinunce	
1.2.1	Azioni di informazione e dimostrazione	1	1	1	0
3.2.1	Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	2	8	8	0
6.4.1	Creazione e sviluppo delle diversificazione delle imprese agricole	2	5	4	0
6.4.2	Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali	2 Prog.Ch.1 1 Prog.Ch.3	13 Prog.Ch.1 3 Prog.Ch.3	10 Prog.Ch.1 3 Prog.Ch.3	3 Prog.Ch.1 1 Prog.Ch.3
7.5.1	Infrastrutture ed informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali BANDI A REGIA	1 Prog.Ch.1 2 Prog.Ch.2 1 Prog.Ch.3	4 Prog.Ch.1 6 Prog.Ch.2 4 Prog.Ch.3	4 Prog.Ch.1 6 Prog.Ch.2 4 Prog.Ch.3	0
7.5.1	Infrastrutture ed informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali BANDI PUBBLICI	2 Prog.Ch.1 1 Prog.Ch.2 1 Prog.Ch.3	6 Prog.Ch.1 2 Prog.Ch.2 1 Prog.Ch.3	6 Prog.Ch.1 2 Prog.Ch.2 1 Prog.Ch.3	0
7.6.1	Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale BANDI A REGIA	1 Prog.Ch.2	3 Prog.Ch.2	3 Prog.Ch.3	0
7.6.1	Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale BANDI PUBBLICI	1 Prog.Ch.2	2 Prog.Ch.2	2 Prog.Ch.2	0
16.1.1	Costituzione e gestione dei Gruppi Operativi in materia di produttività e sostenibilità	3	3	1	0
16.1.2	Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie	3	3	1	0
16.4.1	Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte	1	1	1	0
16.5.1	Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale	1	1	1	0
19.2.1.X	Attività di inf.per lo sviluppo della conoscenza dei territori rur. BANDI PUBBLICI	1 Prog.Ch.1 1 Prog.Ch.2 1 Prog.Ch.3	6 Prog.Ch.1 3 Prog.Ch.2 1 Prog.Ch.3	6 Prog.Ch.1 3 Prog.Ch.2 1 Prog.Ch.3	0
19.2.1.X	Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali G.D.	1 gestione diretta GAL	1 gestione diretta GAL	1 gestione diretta GAL	0
Totale		30	77	69	4



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

IL PROGETTO A GESTIONE DIRETTA GAL

Con le risorse aggiuntive pari a 110.000 euro assegnate dalla Regione Veneto al GAL per aver raggiunto gli obiettivi di spesa fissati, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di impiegarli in proprio con un bando appunto "a gestione diretta" per la realizzazione di un progetto ampio di promozione del territorio dei 22 Comuni del GAL: il progetto prevede la realizzazione di una Guida a carattere turistico sul territorio e le sue eccellenze con relativa mappa; la stampa della guida in tre lingue (inglese, tedesco e cinese) oltre l'italiano. Accanto a questo la realizzazione di n.10 video emozionali sul territorio nei suoi diversi aspetti (paesaggio, cultura, enogastronomia, ecc.) e infine la presentazione pubblica di quanto realizzato con 3 eventi, uno in Destra Piave, uno in Sinistra Piave e uno all'estero in occasione della fiera W.T.M. di Londra a novembre 2020.

Sulla base del bando approvato, il GAL ha presentato la domanda di aiuto ad AVEPA nel mese di ottobre, e in data 27 novembre 2019 è stata ammessa a finanziamento; pertanto con delibera n.52 del 05.12.2019 sono stati affidati i primi incarichi per l'avvio del progetto, in particolare ad UNPLI Treviso per la realizzazione della GUIDA e alle società Comunicare di Treviso e VideoMedia di Vicenza la realizzazione dei 10 video promozionali. **Dopo gli incontri per l'attuazione degli incarichi avviati nel primo trimestre, nel secondo trimestre le ditte incaricate da un lato hanno iniziato la stesura della guida del territorio, dall'altro la realizzazione dei video emozionali.**

LO STATO DI AVANZAMENTO PER LA MISURA 19.3.1 COOPERAZIONE

Il progetto "Veneto rurale"

Fin dalla progettazione del PSL 2014-2020, la scelta del GAL in merito ai progetti di cooperazione con altri GAL è stata quella di puntare su un progetto di cooperazione interterritoriale fra GAL Veneti.

Sulla base delle diverse proposte e valutazioni emerse, lo scrivente GAL ha scelto di partecipare al progetto VENETO RURALE, un'iniziativa che coinvolge altri 4 GAL Veneti (Patavino, Montagna Vicentina, Adige e Venezia Orientale VEGAL). Si tratta di un progetto che mettendo in comune le risorse di ogni singolo GAL (100.000,00 ciascuno) si propone di realizzare un prodotto multimediale destinato a far conoscere, valorizzare e promuovere i territori dei GAL coinvolti non solo in termini di paesaggio ma anche di prodotti tipici, storia e cultura locale, al fine di aumentare l'attrattività di questi territori.

Il 2018 ha visto un intenso lavoro fra i 5 GAL per la messa a punto del progetto di massima, l'individuazione del soggetto capofila, individuato nel VEGAL di Portogruaro, la sottoscrizione dell'Accordo di cooperazione per dare avvio al progetto e infine la presentazione, entro il 31.12.2018 della domanda di aiuto, da parte di ogni GAL, all'AVEPA di riferimento.

Nel corso del 2019 dopo diversi incontri fra i GAL Veneti e anche con la Regione Veneto è stato messo a punto la bozza di progetto da realizzare affinché i singoli GAL potessero presentare la domanda di aiuto ad AVEPA, dopo aver approvato l'Accordo di cooperazione.

La domanda è stata presentata nei primi giorni di ottobre e in data 27 novembre 2019 la Commissione AVEPA ha approvato la domanda.

Dopo che nel primo trimestre 2020 il soggetto capofila VEGAL ha selezionato il supporto al RUP (responsabile unico del procedimento) nella persona dell'Avv. Gandino di Torino, le procedure sono state espletate e **a breve si aprirà la gara per selezionare la società cinematografica o di produzione che realizzerà il docufilm.**

Solighetto, 30 giugno 2020

Rapporto elaborato dall'Ufficio del GAL dell'Alta Marca Trevigiana